



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ

О мерах по обеспечению населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры чистой питьевой водой в 2025 году

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
КАРОВ МАТВЕЙ ИГОРЕВИЧ

Реализация мероприятий по обеспечению населенных пунктов автономного округа чистой питьевой водой

1. Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

87,44 %

2. Доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественно питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

89,17 %

3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
План	0	1	3	3	6	7	8
Факт	0	1	2	3	6	7	8

+240 000

ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ

обеспечено дополнительно
питьевой водой нормативного
качества из централизованного
водоснабжения




2019-2025

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

- Инвентаризация объектов водоснабжения и водоподготовки
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»
- Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2019-2025 гг. – 6 866,6 млн руб.



МЕРОПРИЯТИЯ:		Ввод в эксплуатацию	Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, тыс. человек	Стоимость, в т.ч. федеральный бюджет, млн. руб
1	Водозаборные очистные сооружения в г. Лянтор	2020	40,9	395,7
2	Реконструкция ВОС-1 (II очередь), г. Пыть-Ях	2021	15,9	183,1
3	Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях	2022	23,9	919,3
4	Водозаборное очистное сооружение в гп. Федоровский	2023	23,1	621,2
5	Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки в г. Нефтеюганск	2023	127,7	1 251,9
6	Реконструкция водоочистных сооружений в гп. Приобье	2024	6,6	644,6
7	Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района	2023	1,9	174,0
8	Обеспечение водоснабжением г. Белоярский 5000 м3/сут	2025	19,9	1 892,4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ Г. БЕЛОЯРСКИЙ

1892,4

Стоимость
млн руб.

2025

План

5 000

Мощность
м³ / сут.

Заказчик:

МКУ «Управление капитального строительства
Белоярского района»

Генеральный подрядчик:

ООО «АтомСтройПроект» г. Москва



Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»



Президент России
В.В. Путин

Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Национальный проект «**Инфраструктура для жизни**».

Региональный проект «**Модернизация коммунальной инфраструктуры**»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения, в том числе за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Улучшить к **2030** году качество предоставления коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения

+260 тыс. жителей Югры

Региональный проект

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1.

«Здание станции 2-го Подъема,
ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский
Нефтеюганского района»

- **92,0%**
строительная
готовность объекта
- **ноябрь 2026**
планируемый срок
ввода
- **1 256,8 млн. руб.**
объем запланированных
средств на реализацию

2.

Питьевое водоснабжение
г. Нягань

- **29,3%**
строительная
готовность объекта
- **ноябрь 2026**
планируемый срок
ввода
- **1 785,7 млн. руб.**
объем запланированных
средств на реализацию

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА, ВОС ГП. ПОЙКОВСКИЙ, НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА (1 этап)

Стоимость
1 256,8
млн руб.

Население
26,2
тыс. чел.

Мощность
8 000
м³ / сут.

План
2026

Заказчик:

МКУ «Управление капитального строительства и
ЖКК Нефтеюганского района»

Генеральный подрядчик:

ООО «СК ИНТЕГ» г. Екатеринбург



ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Г. НЯГАНЬ

Стоимость
1 785,7
млн руб.

План
2026

Мощность
30 000
м³ / сут.

Заказчик:

МКУ «Управление капитального строительства г. Нягань»

Генеральный подрядчик:

ООО «НПСК» г. Нягань



Планы по реализации объектов питьевого водоснабжения на период 2026-2027 годы

1.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДООЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ПГТ.
БЕРЁЗОВО

645,8 млн. руб.

объем запланированных
средств на реализацию

2.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В П. СВЕТЛЫЙ

151,2 млн. руб.

объем запланированных
средств на реализацию

3.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДООЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В
П. НЯКСИМВОЛЬ

78,3 млн. руб.

объем запланированных
средств на реализацию

4.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДООЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В
СП.СИНГАПАЙ

444,7

млн. руб.
объем
запланированных
средств на
реализацию



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Каров Матвей Игоревич

Директор Департамента
жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры